
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和05年06月30日

計画の名称 板柳町における循環のみちの実現（重点計画）

計画の期間   平成３０年度 ～   令和０４年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 板柳町

計画の目標 下水道整備を行い、安心・安全、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               1,344  Ａ               1,344  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H30当初） （R02末） （R04末）

   1 下水道処理人口普及率を80.4％（H30当初）から88.7％（R04末）に増加させる。

下水道を利用できる人口（人）／下水道区域内行政人口（人） 80% 83% 88%

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 0000518429



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 板柳町 直接 板柳町 管渠（

汚水）

新設 灰沼地区幹線・枝線整備 汚水管φ150～200mm 板柳町  ■          18 －

A07-002

下水道 一般 板柳町 直接 板柳町 管渠（

汚水）

新設 赤田地区幹線・枝線整備 汚水管φ150～200mm 板柳町  ■  ■  ■  ■         448 －

A07-003

下水道 一般 板柳町 直接 板柳町 管渠（

汚水）

新設 掛落林地区幹線・枝線整

備

汚水管φ150～200mm 板柳町  ■  ■  ■  ■         544 －

A07-004

下水道 一般 板柳町 直接 板柳町 管渠（

汚水）

新設 辻本泉地区枝線整備 汚水管φ150～200mm 板柳町  ■          18 －

A07-005

下水道 一般 板柳町 直接 板柳町 管渠（

汚水）

－ 設計等委託費 委託費 板柳町  ■  ■  ■  ■  ■         211 －

種別２：全種

A07-006

下水道 一般 板柳町 直接 板柳町 管渠（

汚水）

新設 野中地区枝線整備 汚水管φ150～200mm 板柳町  ■          75 －

1 案件番号：  0000518429



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-007

下水道 一般 板柳町 直接 板柳町 管渠（

汚水）

新設 小幡地区枝線整備 汚水管φ150～200mm 板柳町  ■          30 －

 小計       1,344

合計       1,344

2 案件番号：  0000518429



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

板柳町上下水道課において、数値目標の達成状況や事業効果の発現状況について評価
を実施した。

事後評価の実施体制

0000518429案件番号：

令和５年６月

板柳町ホームページにて公表

平成30年度から令和4年度の5年間で52.7haの整備を行い、下水道区域内普及率が80.4%から90.2%へ上昇した。

本計画の最終目標は達成したが、残りの未整備区域についても計画的に下水道整備を推進し、下水普及率を向上させることにより、安心・安全、快適な暮らしを実現
し、良好な環境を創造する。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

最　終
目標値

88%

最　終
90%

実績値

1 案件番号：0000518429



計画の名称 板柳町における循環のみちの実現（重点計画）

計画の期間 平成30年度　～　令和4年度　（5年間） 板柳町

参考図面（社会資本整備総合交付金）

交付対象

A7-006野中地区枝線整備
A7-007小幡地区枝線整備

A7-005設計等委託費

A7-002赤田地区幹線・枝線整備

A7-003掛落林地区幹線・枝線整備

A7-001灰沼地区幹線・枝線整備

A7-004辻本泉地区枝線整備


